

DAILY SCRUM S5 (SPRINT OPERATIVO)

Team	Attività svolta	Attività da svolgere (in corso)	Problemi/Esigenze
12/08/2026 (Mer)	-	-	-
FRANCESCO	- Sprint Planning Meeting	-	
ROBERTO	- //	-	
THOMAS	- //	-	
13-19/08 Break	-	-	
FRANCESCO	-	-	
ROBERTO	-	-	
THOMAS	-	-	
THOMAS	- Task 8 Log Accessi - Task 9 Calcolo Statistiche - Task 10 GUI Vista Statistiche - Task 11 Stampa Statistiche - Task 1 Aggregazione Documenti Gestione - Task 2 GUI Controllo Gestione Documenti	-	
19/08/2026 (Mer)	-	-	
FRANCESCO	-	-	
ROBERTO	- Task 5 Raccolta Dati Riepilogo Documento - Task 6 Voce Menu Riepilogo - Task 7 Stampa Riepilogo Gestione Documento - Task 15 UI Visualizzazione Documenti Archiviati [V]	-	
THOMAS	- Task 3 GUI Dettaglio Documento Gestione - Task 4 Stampa Elenco Documenti Gestione	-	
20/08-06/09/2026			
FRANCESCO	- Task 16 Realizzazione del Documento "Processo di sviluppo"	-	
ROBERTO	- Task 17 Realizzazione Documento "Requirement specification"		
THOMAS	- Task 18 Realizzazione del Documento "Design architetturale"		
	- Task 19 Realizzazione del Documento "Design di dettaglio"		
	- Task 20 Realizzazione del Documento "Implementazione"		
	- Task 21 Realizzazione del Documento "Testing"		
	- Task 22 Realizzazione del Documento "Retrospective"		

Elenco Attività

N°	US	Task	Stato	Attività	Note
1	13	1	Done	Aggregazione Documenti Gestione	
2		2	Done	GUI Controllo Gestione Documenti	
3		3	Done	GUI Dettaglio Documento Gestione	
4		4	Done	Stampa Elenco Documenti Gestione	
5	44	1	Done	Raccolta Dati Riepilogo Documento	
6		2	Done	Voce Menu Riepilogo	
7		3	Done	Stampa Riepilogo Gestione Documento	
8	47	1	Done	Log Accessi	
9		2	Done	Calcolo Statistiche	
10		3	Done	GUI Vista Statistiche	
11		4	Done	Stampa Statistiche	
12	49	1	Done	GUI Dashboard Amministratore	
13		2	Done	GUI Dashboard Operatore	
14		3	Done	GUI Dashboard Utente	
15	30	1	Done	GUI Visualizzazione Documenti Archiviati [V]	
16	na-7	1	Done	Realizzazione del Documento "Processo di sviluppo"	
17	na-8	1	Done	Realizzazione del Documento "Requirement specification"	
18	na-9	1	Done	Realizzazione del Documento "Design architetturale"	
19	na-10	1	Done	Realizzazione del Documento "Design di dettaglio"	
20	na-11	1	Done	Realizzazione del Documento "Implementazione"	
21	na-12	1	Done	Realizzazione del Documento "Testing"	
22	na-13	1	Done	Realizzazione del Documento "Retrospective"	

