

PROJECT OVERVIEW STATEMENT	Project Name Gestione Protocollo	Project No. 1	Project Manager Team
Current situation - L'Organizzazione committente utilizza per la corrispondenza, ad uso interno e con il mondo esterno, la posta elettronica istituzionale ed il servizio postale. - L'Organizzazione attualmente non impiega alcuno specifico strumento informatico che automatizzi, anche solo parzialmente, ed agevoli le operazioni di protocollazione della posta. - La corrispondenza, sia in ingresso che in uscita, limitatamente a quella che transita per la Segreteria e ritenuta importante dal Capo Segreteria, viene catalogata in base ad una classificazione esistente per settore di competenza, protocollata manualmente utilizzando un apposito registro cartaceo ed infine spedita o smistata agli interessati o inserita in un archivio fisico. - In ingresso alcune comunicazioni ricevute via email sono indirizzate direttamente alle unità organizzative in cui l'Organizzazione è articolata, cortocircuitando in tal modo la Segreteria. - In uscita alcune comunicazioni inviate via email sono originate direttamente dalle stesse unità organizzative, anche qui cortocircuitando la Segreteria. - Il passaggio solo parziale della posta attraverso la Segreteria, unica deputata a protocollarla, non consente di conseguenza un controllo completo e centralizzato della corrispondenza. Problems - Questo stato di cose comporta le seguenti anomalie/problematiche relative alla gestione della corrispondenza: - mancanza di controllo completo e centralizzato della posta - ridotta diffusione e condivisione delle informazioni tra gli utenti che necessitano di venirne a conoscenza - omessa protocollazione di parte della corrispondenza - parziale archiviazione della corrispondenza - difficoltà nella ricerca e nel reperimento delle informazioni - lentezza delle operazioni di protocollazione Opportunities - La realizzazione di un sistema informatico per la gestione del servizio di protocollo, oltre che facilitare la diffusione delle informazioni, consentirebbe agli utenti di consultare/utilizzare procedure di richiesta accesso con profilazione degli utenti. - Adeguamento delle tecnologie per sfruttare le nuove funzionalità disponibili, per aumentare le performances e per ottenere l'interoperabilità con gli altri sistemi più evoluti - Possibilità di storicizzazione le informazioni allo scopo di poter effettuare ricerche e produrre reportistica.			
Goal Lo scopo consiste nel disporre di un sistema applicativo efficiente ed user-friendly che informatizzi e potenzi le attività normalmente svolte dagli operatori per gestire la protocollazione della corrispondenza e che sfrutti tecnologie all'avanguardia idonee anche a consentire l'interoperabilità con altri sistemi.			
Objectives - Realizzazione di un applicativo basato sulle moderne tecnologie che consenta ai vari operatori di utilizzare le funzionalità di interesse in base al profilo posseduto. - Realizzazione di una base dati per la gestione centralizzata delle informazioni del sistema inserite manualmente o provenienti da altri sistemi, la storicizzazione dei dati e la tracciatura delle transazioni effettuate - Realizzazione di un meccanismo di ricerca ed estrazione dei dati di interesse - Realizzazione di un meccanismo di estrazione dei dati di sintesi e statistici - Realizzazione di un meccanismo produzione di reportistica - Adozione di moderne tecnologie per aumentare le funzionalità, l'efficienza e l'interoperabilità con gli altri sistemi			

Success Criteria - Velocizzare l'acquisizione e la gestione delle informazioni del 50% - Incrementare la quantità delle di informazioni di interesse gestite del 30% - Velocizzare la ricerca ed il reperimento l'estrazione delle informazioni del 30% - Velocizzare la ricerca ed il reperimento l'estrazione dei dati di sintesi del 100% - Consentire la produzione della reportistica del 100% - Disciplinare i processi di comunicazione del 75% - Rendere completamente (100%) accessibili le informazioni a chi di competenza - Avere il completo (100%) controllo delle comunicazioni effettuate			
Assumptions, Risks, Obstacles - L'impiego di nuove tecnologie avanzate comporta un elevato impegno di realizzazione - La complessità tecnologica del sistema richiede l'impiego di figure professionali di elevato profilo - Scarsa disponibilità del personale operativo (utenti finali) a cooperare con il Team di sviluppo - L'adozione del sistema realizzato potrebbe comportare la modifica degli attuali processi operativi e di conseguenza l'adeguamento delle modalità di lavoro del personale			
Prepared by Team	Date 23/06/2026	Approved by Team	Date 23/06/2026