

SPRINT REVIEW

S0

26 giugno – 1 luglio 2026

S0 Sprint Backlog Items



Story	Stato	Descrizione
na		Preparazione ambiente di sviluppo
na		Individuazione requisiti
na		Definizione del Product Backlog
na		Definizione della Requirement Breakdown Structure
na		Redazione delle User Story relative ai requisiti individuati
na		Individuazione e predisposizione della documentazione di progetto

