

Progetto PPS-25-PROTOFLOW
Meeting Iniziale 25 giugno 2026

Sommario

1. Oggetto 2

2. Partecipanti 2

3. Sommario degli argomenti trattati..... 2

4. Trattazione degli argomenti 2

 a. Scopo del meeting 2

 b. Dati generali dello Sprint 2

 c. Input e Output dello Sprint..... 2

 d. Obiettivi dello Sprint..... 2

 e. User Story pianificate per lo Sprint 3

1. Oggetto

Sprint Planning Meeting relativo allo Sprint S0 del progetto "PPS-25-ProtoFlow": il Product Owner illustra gli obiettivi generali dello sprint e le priorità dei requisiti del Product Backlog; il Team di Sviluppo analizza e seleziona i requisiti da realizzare (Sprint Backlog), individua un modello di soluzione e le relative attività, ne stima i tempi di esecuzione ed elabora una pianificazione di massima (Sprint Planning).

2. Partecipanti

Roberto Pisu, Thomas Testa, Francesco de Aloysio (Team di Sviluppo)

3. Sommario degli argomenti trattati

Si è svolto il meeting di pianificazione (Sprint Planning) relativo allo Sprint S0 del progetto, nel corso del quale sono stati trattati nello specifico i seguenti argomenti:

- a. Scopo del meeting
- b. Dati generali dello Sprint
- c. Input e Output dello Sprint
- d. Obiettivi dello Sprint
- e. User Story pianificate per lo Sprint
- f. Argomenti prossima riunione
- g. Varie ed eventuali

4. Trattazione degli argomenti

a. Scopo del meeting

Il Product Owner illustra gli obiettivi generali da raggiungere nello Sprint ed i tempi in cui dovranno essere realizzati i requisiti a più alta priorità contenuti nel Product Backlog.

Il Team di Sviluppo analizza e sceglie i requisiti del Product Backlog da realizzare durante lo Sprint (Sprint Backlog), individua un modello di soluzione e le relative attività (Task), stima i tempi di esecuzione delle attività ed elabora una pianificazione di massima delle attività da svolgere (Sprint Planning).

b. Dati generali dello Sprint

- Nome: S0
- Inizio: 26/06/2026
- Durata: 1 settimana
- Fine: 01/07/2026

c. Input e Output dello Sprint

- Input: Project Overview Statement (POS)
- Output: Repository del progetto su GitHub
- Output: Product Backlog
- Output: Requirement Breakdown Structure
- Output: User Stories
- Output: Template documentazione di progetto

d. Obiettivi dello Sprint

- Preparazione ambiente di sviluppo
- Individuazione dei requisiti
- Definizione del Product Backlog
- Definizione della Requirement Breakdown Structure

- Redazione delle User Story relative ai requisiti individuati
- Individuazione e predisposizione della documentazione di progetto

e. User Story pianificate per lo Sprint

- Preparazione ambiente di sviluppo – Creare su IntelliJ il progetto “PPS-25-ProtoFlow” da implementare per l’esame, configurare l’ambiente per l’utilizzo di Scala e per l’esecuzione dei test tramite JUnit4. Infine condividere il progetto su GitHub per consentire lo sviluppo cooperativo ai componenti del team.
- Individuazione requisiti – Partendo dal Project Overview Statement (POS), che inquadra l’ambito del progetto da implementare, individuare i requisiti (funzionali, non funzionali e globali, e gli eventuali vincoli) per la successiva redazione del Product Backlog (PB) e della Requirement Breakdown Structure (RBS), nonché delle User Stories indispensabili per lo sviluppo.
- Definizione del Product Backlog – Redazione del documento PB deputato a contenere le descrizioni dei requisiti individuati. A ciascun requisito verrà assegnata una specifica priorità, in base alla quale il team di sviluppo selezionerà quelli da inserire di volta in volta nello sprint da affrontare.
- Definizione della Requirement Breakdown Structure – Redazione del documento RBS deputato a contenere i titoli dei requisiti individuati. A ciascun requisito verrà assegnato il numero identificativo di una specifica User Story. Tale documento è utile, oltre che per monitorare e tenere sotto controllo l’andamento dello sviluppo dei requisiti, anche per la scomposizione degli stessi in task.
- Redazione delle User Story relative ai requisiti individuati – Realizzare le User Story corrispondenti ai requisiti individuati, al fine di descrivere ciò che deve essere realizzato e le relative proprietà, ovvero Business Value, User Story Elaboration, Done Definition ed Expected Output.
- Individuazione e predisposizione della documentazione di progetto – Individuazione e predisposizione dei template relativi alla documentazione di progetto che deve essere prodotta.