

#US	#Task	Task	Sprint	Data Inizio	Ora Inizio	Data Fine	Ora Fine	Francesco	Roberto	Thomas
na-1	1	Preparazione ambiente di sviluppo	0	26/06/2026	9.00	26/06/2026	10.30	60	60	
na-2	1	Individuazione requisiti	0	26/06/2026	10.30	26/06/2026	13.00	90		90
na-3	1	Definizione del Product Backlog	0	26/06/2026	22.00	03/07/2026	16.00	180		
na-4	1	Definizione della Requirement Breakdown Structure	0	26/06/2026	18.30	26/06/2026	21.30	120		
na-5	1	Redazione delle User Story relative ai requisiti individuati	0	27/06/2026	10.00	03/07/2026	18.00	480	480	480
na-6	1	Individuazione e predisposizione della documentazione di pr	0	26/06/2026	14.00	26/06/2026	15.00	60	60	60
1	1	GUI "Portale"	1	02/07/2026	10.00	02/07/2026	13.00	180	180	
2	1	Comportamenti sezione accesso	1	04/07/2026	11.00	04/07/2026	11.30	30		
2	2	Modulo di controllo credenziali	1	04/07/2026	16.00	04/07/2026	18.40	160		
2	3	Creazione accounts.xml	1	04/07/2026	12.20	04/07/2026	15.00	160		
3	1	GUI "Richiesta Registrazione"	1	07/07/2026	21.00	08/07/2026	9.30		60	
3	2	Generazione file xml richiesta registrazione	1	06/07/2026	19.00	09/07/2026	12.00			360
3	3	Creazione del folder "Richieste Registrazione"	1	06/07/2026	18.30	06/07/2026	19.00	30		
4	1	GUI "Homepage Amministratore"	1	02/07/2026	14.00	07/07/2026	15.30		90	
22	1	GUI "Homepage Operatore"	1	02/07/2026	15.30	07/07/2026	17.00		90	
26	1	GUI "Homepage Utente"	1	02/07/2026	17.00	07/07/2026	18.30		90	
7	1	GUI "Gestione Richieste Registrazione"	2	10/07/2026	9.00	12/07/2026	12.00			60
7	2	Stampa elenco richieste	2	10/07/2026	9.00	12/07/2026	9.00			30
8	1	GUI "Elaborazione Richiesta Registrazione"	2	11/07/2026	9.00	13/07/2026	15.00			45
8	2	Stampa scheda richiesta	2	11/07/2026	9.00	13/07/2026	15.00			30
8	3	Rifiuta richiesta (funzione)	2	12/07/2026	9.00	14/07/2026	9.00			30
8	4	Approva richiesta (funzione)	2	12/07/2026	9.00	14/07/2026	9.00			30
8	5	Creazione entità Registrazione	2	13/07/2026	17.00	13/07/2026	19.00	90		
9	1	GUI "Gestione Account Utente"	2	13/07/2026	9.00	15/07/2026	18.00			45
9	2	Creazione entità Account	2	12/07/2026	17.00	12/07/2026	22.00	90		
9	3	Creazione trait Entità	2	12/07/2026	15.00	12/07/2026	16.00	30		
10	1	GUI "Aggiunta Account Utente"	2	13/07/2026	9.00	15/07/2026	18.00			45
10	2	Inserimento account (funzione)	2	13/07/2026	21.00	13/07/2026	22.00	45		
11	1	GUI "Modifica Account Utente"	2	13/07/2026	9.00	15/07/2026	18.00			45
11	2	Modifica account (funzione)	2	13/07/2026	23.00	13/07/2026	23.30	45		
12	1	GUI "Eliminazione Account Utente"	2	14/07/2026	9.00	16/07/2026	18.00			45
12	2	Eliminazione account (funzione)	2	13/07/2026	15.00	13/07/2026	16.00	30		
14	2	Creazione entità Ruolo	2	13/07/2026	19.00	13/07/2026	20.00	30		
15	2	Inserimento ruolo (funzione)	2	14/07/2026	8.30	14/07/2026	9.00	15		
16	2	Modifica ruolo (funzione)	2	14/07/2026	10.30	14/07/2026	11.00	15		
17	2	Eliminazione ruolo (funzione)	2	14/07/2026	12.30	14/07/2026	13.00	15		
18	1	GUI "Gestione Classifiche"	2	11/07/2026	8.00	15/07/2026	9.00		120	
18	2	Creazione entità Classifica	2	13/07/2026	20.00	13/07/2026	21.00	30		
19	1	GUI "Aggiunta Classifica"	2	11/07/2026	10.00	16/07/2026	11.30		90	
19	2	Inserimento classifica (funzione)	2	14/07/2026	9.00	14/07/2026	9.30	15		
20	1	GUI "Modifica Classifica"	2	11/07/2026	11.30	16/07/2026	13.00		90	
20	2	Modifica classifica (funzione)	2	14/07/2026	11.00	14/07/2026	11.30	15		
21	1	GUI "Eliminazione Classifica"	2	11/07/2026	13.00	11/07/2026	13.30		30	
21	2	Eliminazione classifica (funzione)	2	14/07/2026	13.00	14/07/2026	13.30	15		
40	1	Stampa elenco Account	2	17/07/2026	21.00	19/07/2026	10.00		60	
41	1	Stampa scheda Account	2	17/07/2026	22.00	19/07/2026	11.00		60	
na	1	Generazione Id	2	18/07/2026	10.00	19/07/2026	12.00	120		
na	1	Log Errori	2	17/07/2026	10.00	19/07/2026	15.00	300		
14	1	GUI "Gestione Ruoli"	3	23/07/2026	10.00	23/07/2026	10.30		30	
15	1	GUI "Aggiunta Ruolo" (VUOTO)	3	23/07/2026	16.00	23/07/2026	16.30		30	
16	1	GUI "Modifica Ruolo"	3	23/07/2026	16.30	23/07/2026	17.00		30	

17	1	GUI "Eliminazione Ruolo" (VUOTO)	3	23/07/2026	10.30	23/07/2026	10.45		15
23	1	GUI "Modulo presa in carico"	3	25/07/2026	9.00	25/07/2026	10.00		60
23	2	Creazione entità "DocumentoPresoInCarico"	3	24/07/2026	17.00	25/07/2026	22.00	90	
23	3	Funzionalità inserimento documento preso in carico	3	25/07/2026	22.05	25/07/2026	22.05	0	
24	1	GUI "Gestione documenti presi in carico"	3	25/07/2026	9.00	27/07/2026	18.00		90
24	2	GUI "Protocollo documento"	3	27/07/2026	15.00	27/07/2026	16.00		60
24	3	Creazione entità "DocumentoProtocollato"	3	26/07/2026	17.00	26/07/2026	17.30		30
24	4	Funzionalità protocollazione	3	26/07/2026	18.00	26/07/2026	21.00		60
25	1	GUI "Gestione documenti protocollati"	3	28/07/2026	9.00	28/07/2026	12.00		60
25	2	GUI "Archiviazione documento"	3	29/07/2026	20.00	29/07/2026	23.00		180
25	3	Creazione entità "DocumentoArchiviato"	3	26/07/2026	20.30	28/07/2026	22.30		120
25	4	Funzionalità protocollazione	3	29/07/2026	9.45	29/07/2026	11.45		120
42	1	Stampa elenco Ruoli	3	23/07/2026	17.00	23/07/2026	17.25		25
43	1	Stampa elenco Classifiche	3	23/07/2026	17.25	23/07/2026	17.50		25
na	1	GUI "Gestione documenti archiviati"	3	29/07/2026	18.30	29/07/2026	20.30		120
na	2	Stampa elenco documenti archiviati	3	30/07/2026	21.30	30/07/2026	23.00		90
na	3	Stampa scheda documento archiviato	3	30/07/2026	21.00	30/07/2026	21.30		30
na	4	Generalizzazione funzioni di Entity	3	23/07/2026	9.15	23/07/2026	19.30	150	
5	1	Creazione entità "Log"	4	04/08/2026	22.20	04/08/2026	23.55	90	
5	2	Funzionalità scrittura log	4	05/08/2026	7.50	05/08/2026	10.30	120	
5	3	GUI "Gestione Log"	4	06/08/2026	10.00	06/08/2026	12.00		120
6	1	GUI "Visualizzazione scheda Log"	4	07/08/2026	11.00	07/08/2026	11.45		45
27	1	Creazione entità "Log prese in carico"	4	05/08/2026	7.40	05/08/2026	7.40	0	
27	2	Funzionalità scrittura log presa in carico	4	05/08/2026	10.45	05/08/2026	11.30	30	
27	3	GUI "Gestione Log prese in carico"	4	06/08/2026	10.00	06/08/2026	11.00		0
27	4	Stampa elenco log prese in carico	4	07/08/2026	12.20	07/08/2026	12.40		0
27	5	GUI "Visualizzazione scheda Log presa in carico"	4	07/08/2026	11.00	07/08/2026	11.20		0
27	6	Stampa scheda log presa in carico	4	07/08/2026	11.45	07/08/2026	12.30		45
28	1	Creazione entità "Log protocollazioni"	4	05/08/2026	7.40	05/08/2026	7.40	0	
28	2	Funzionalità scrittura log protocollazione	4	05/08/2026	12.20	05/08/2026	12.35	15	
28	3	GUI "Gestione Log protocollazioni"	4	06/08/2026	10.00	06/08/2026	11.00		0
28	4	Stampa elenco log protocollazioni	4	07/08/2026	12.20	07/08/2026	12.40		0
28	5	GUI "Visualizzazione scheda Log protocollazione"	4	07/08/2026	11.00	07/08/2026	11.20		0
28	6	Stampa scheda log protocollazione	4	07/08/2026	12.00	07/08/2026	12.20		0
29	1	Creazione entità "Log archiviazione"	4	05/08/2026	7.40	05/08/2026	7.40	0	
29	2	Funzionalità scrittura log archiviazioni	4	05/08/2026	12.00	05/08/2026	12.20	15	
29	3	GUI "Gestione Log archiviazioni"	4	06/08/2026	10.00	06/08/2026	11.0		0
29	4	Stampa elenco log archiviazioni	4	07/08/2026	12.20	07/08/2026	12.40		0
29	5	GUI "Visualizzazione scheda Log archiviazione"	4	07/08/2026	11.00	07/08/2026	11.20		0
29	6	Stampa scheda log archiviazione	4	07/08/2026	12.00	07/08/2026	12.20		0
30	1	Sezione ricerca documenti (ovvero già archiviati)	4	10/08/2026	9.00	10/08/2026	12.00		180
30	2	Funzionalità filtro documenti	4	06/08/2026	20.45	07/08/2026	17.45	180	
35	1	Sezione ricerca log per tipologia operazione	4	07/08/2026	9.30	07/08/2026	10.30		60
35	2	Funzionalità filtro log per tipologia operazione	4	05/08/2026	15.00	06/08/2026	16.00	30	
36	1	Sezione ricerca log per intervallo temporale	4	07/08/2026	10.30	07/08/2026	11.30		60
36	2	Funzionalità filtro log per intervallo temporale	4	05/08/2026	15.00	06/08/2026	18.00	30	
37	1	Sezione ricerca log	4	07/08/2026	11.30	07/08/2026	12.30		60
37	2	Funzionalità filtro log	4	05/08/2026	15.00	06/08/2026	20.30	180	
38	1	Stampa elenco documenti protocollati	4	10/08/2026	20.00	10/08/2026	20.30		30
39	1	Stampa scheda documento protocollato	4	14/08/2026	13.30	14/08/2026	15.00		90
45	1	Stampa elenco log	4	07/08/2026	13.00	07/08/2026	13.30		30
46	1	Stampa scheda log	4	07/08/2026	12.30	07/08/2026	13.00		30
48	1	GUI "Modifica Profilo Utente"	4	03/08/2026	22.00	04/08/2026	10.30		90
13	1	Aggregazione Documenti Gestione	5	18/08/2026	15.00	18/08/2026	17.00		120

13	2	GUI Controllo Gestione Documenti	5	18/08/2026	17.00	18/08/2026	19.30		150
13	3	GUI Dettaglio Documento Gestione	5	19/08/2026	9.00	19/08/2026	11.00		120
13	4	Stampa Elenco Documenti Gestione	5	19/08/2026	11.00	19/08/2026	12.00		60
44	1	Raccolta Dati Riepilogo Documento	5	19/08/2026	14.00	19/08/2026	15.30	90	
44	2	Voce Menu Riepilogo	5	19/08/2026	15.30	19/08/2026	17.00	90	
44	3	Stampa Riepilogo Gestione Documento	5	19/08/2026	17.00	19/08/2026	18.30	90	
47	1	Log Accessi	5	18/08/2026	9.00	18/08/2026	10.00		60
47	2	Calcolo Statistiche	5	18/08/2026	10.00	18/08/2026	12.00		120
47	3	GUI Vista Statistiche	5	18/08/2026	12.00	18/08/2026	17.00		300
47	4	Stampa Statistiche	5	18/08/2026	17.00	18/08/2026	19.00		120
49	1	GUI Dashboard Amministratore	5	21/08/2026	13.00	21/08/2026	14.00	60	
49	2	GUI Dashboard Operatore	5	21/08/2026	14.00	21/08/2026	15.00	60	
49	3	GUI Dashboard Utente	5	21/08/2026	15.00	21/08/2026	16.00	60	
30	1	GUI Visualizzazione Documenti Archiviati [V]	5	19/08/2026	17.20	19/08/2026	17.40	20	
na-7	1	Realizzazione del Documento "Processo di sviluppo"	5	20/08/2026	8.00	06/09/2026	17.00	120	120
na-8	1	Realizzazione del Documento "Requirement specification"	5	20/08/2026	8.00	06/09/2026	17.00	120	120
na-9	1	Realizzazione del Documento "Design architetturale"	5	20/08/2026	8.00	06/09/2026	17.00	120	120
na-10	1	Realizzazione del Documento "Design di dettaglio"	5	20/08/2026	8.00	06/09/2026	17.00	90	120
na-11	1	Realizzazione del Documento "Implementazione"	5	20/08/2026	8.00	06/09/2026	17.00	90	60
na-12	1	Realizzazione del Documento "Testing"	5	20/08/2026	8.00	06/09/2026	17.00	60	60
na-13	1	Realizzazione del Documento "Retrospective"	5	20/08/2026	8.00	06/09/2026	17.00	60	60
Totale							4040	3910	3900
Ore							67	65	65