

DAILY SCRUM S0 (SPRINT ORGANIZZATIVO)

Team	Attività svolta	Attività da svolgere	Problemi/Esigenze
26/06/2026			
FRANCESCO	- Redazione US 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 22, 26; - Preparazione ambiente di sviluppo; - Individuazione dei requisiti; - Individuazione e predisposizione documentazione di progetto; - Definizione dell'RBS;	- Redazione US 7, 8, 40, 41, 42, 43; - Definizione del Product Backlog (PB);	
ROBERTO	- Preparazione ambiente di sviluppo; - Individuazione e predisposizione documentazione di progetto; - Redazione US 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21;	- Redazione US 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34;	il formato dei file word relativi alle US deve essere conforme a quello di tutte le altre US
THOMAS	- Individuazione dei requisiti; - Individuazione e predisposizione documentazione di progetto; - Definizione dell'RBS;	- Redazione US 5, 6, 13, 27, 28, 29, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 45, 46, 47;	
30/06/2026	-	-	
FRANCESCO	- Redazione US 7, 8, 40, 41, 42, 43;	- Definizione del Product Backlog (PB);	
ROBERTO	- Redazione US 23, 24, 25, 30;	- /	Le US 30, 31, 32, 33 e 34 sono state accorpate nella US 30
THOMAS	- Redazione US 5, 6, 13, 27;	- Redazione US 28, 29, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 45, 46, 47;	
01/07/2026	-	-	
FRANCESCO	-	- Definizione del Product Backlog (PB);	
ROBERTO	-	-	
THOMAS	-	-	
02/07/2026	-	-	
FRANCESCO	-	- Definizione del Product Backlog (PB);	
ROBERTO	-	-	
THOMAS	- Redazione US 28, 29, 35, 36, 37;	- Redazione US 38, 39, 44, 45, 46, 47;	

Team	Attività svolta	Attività da svolgere	Problemi/Esigenze
03/07/2026	-	-	
FRANCESCO	- Definizione del Product Backlog (PB);	-	
ROBERTO	-	-	
THOMAS	- Redazione US 38, 39, 44, 45, 46, 47;	-	

Elenco Attività

N°	US	Task	Stato	Attività	Note
1	n.a.	n.a.	Done	Preparazione ambiente di sviluppo	
2	n.a.	n.a.	Done	Individuazione dei requisiti	
3	n.a.	n.a.	Done	Definizione del Product Backlog (PB)	
4	n.a.	n.a.	Done	Definizione della Requirement Breakdown Structure (RBS)	
5	n.a.	n.a.	Done	Redazione delle User Story relative ai requisiti individuati	
6	n.a.	n.a.	Done	Individuazione e predisposizione della documentazione di progetto	